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摘要 随着我国石油企业“走出去”程度不断加强，石油企业决策者也面临一系列的风险，做好经济风险分析，

是规避损失的有效手段。本文根据海外投资项目特点，选取蒙特卡罗模拟法和决策树分析法作为经济风险分析

的主要方法，进而在系统分析海外投资项目经济风险因素的基础上，结合某海外投资项目实例，综合运用蒙特

卡罗模拟法和决策树分析法，对经济风险进行定量分析，这两种方法所得结论基本一致，该项目的风险程度属

于低风险。最后有针对性的提出应对海外投资项目经济风险的对策建议。
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0 引言

石油产业是我国国民经济的基础和支柱，在经济

社会发展中占有举足轻重的战略地位。自 1993 年我

国成为石油净进口国以来，石油需求快速增长，2015
年底，我国石油和原油对外依存度分别为 60.6%和

60.9%，首次双破 60%，相比 2014 年分别上升 1.0%
和 1.5%，已成为世界第二大原油进口国 [1]。然而，我

国石油企业在积极实施“走出去”战略的同时，也面

临着众多的不确定性因素，给投资决策带来风险，造

成重大经济损失。因此，识别风险因素，做好经济风

险分析，具有重要意义。

经济风险分析是通过识别风险因素，采用定性或

定量的方法估计各风险因素发生的可能性及对项目的

影响程度，并揭示影响项目成败的关键风险因素，最

终提出应对项目风险策略，为投资决策服务 [2]。国

外关于项目风险管理的研究较多，风险分析方法最

早由Crayson于 1960 年首次应用到石油工业；此后，

Schiozer从定性角度出发，分析了海外油公司开发项

目风险管理现状及存在问题，并就如何加强和规范油

公司项目风险管理提出了初步设想 [3]；Kaufman应用

对数的正态学原理，分析了海外油气田开发项目中的

现代风险 [4]；Midttun 以雪佛龙、BP、埃克森美孚等跨

国石油公司为基础，把实物期权法引入评价模型，对

投资中的风险进行综合分析 [5]；国内相关研究主要集

中于海外投资项目的风险分类、合作合同模式以及对

策建议等方面。卢建昌等认为海外投资项目所面临的

风险主要包括政治风险、市场竞争风险、经济政策风

险、地质风险和技术风险等 [6]；钟桂东研究了海外投

资项目的各种合同模式，并分析了这过程中将会遇到

的各类风险 [7]；赵旭等学者剖析了我国石油企业在海

外投资所面临的风险，同时设计了石油企业如何预防

和规避这些投资风险 [8]。通过文献分析发现，已有的

海外投资项目风险管理研究多为定性分析，缺乏定量

分析，而且大多集中于海外投资项目风险的普遍性研

究，缺乏专门针对海外投资项目经济风险的分析研究。
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因此，本文在分析经济风险因素的基础上，分别运用

蒙特卡罗模拟方法和决策树分析法对石油企业海外投

资项目进行风险分析，通过对比两种分析结果，判断

其风险程度，并提出应对项目经济风险的策略建议。

1 项目经济风险分析方法

1.1 蒙特卡罗模拟法

蒙特卡罗模拟法 (Monte Carlo method)由S.M.乌拉

姆和 J.冯·诺伊曼在 20 世纪 40 年代为研制核武器率

先提出。这种方法用于处理有限多个随机变量的综合

结果，它的基本原理是：

假设函数 ( )1 2, , , nY f X X X=  ，已知变量 1X ，

2X ，… nX 的概率分布，蒙特卡罗模拟根据每组随机

变量的概率分布抽取相应的值 ( )1 2, , ,i i nix x x ，然后由

Y 对于 1X ， 2X ，… nX 的关系式确定函数值：

( )1 2, ,i i i niy f x x x= 

经过反复独立抽样 (模拟 )若干次 ( )1,2, ,i m=  ，

就能够取得函数Y 的一批抽样数据 1y ， 2y ，…， my ，

当模拟次数足够时，就能够得到同实际情形相似的函

数Y 的概率分布和其数字特征 [9-11]。

蒙特卡罗模拟分析的一般步骤如图 1 所示。

1.2 决策树分析法

决策树分析法又称概率树分析法，最早是 1964 年

由斯坦福大学的Ronald A. Howard教授提出的。

决策树分析法是将项目风险决策中的各个行动方

案、自然状态以及对应的管理和各个方案的收益等信

息自左至右绘出一棵决策树。该分析方法就是对风险

决策局面的一种图解，使决策问题形象化。其基本原

理是：通过严密的逻辑推导和逐级逼近的数据计算，

从决策点开始，按照所分析问题的各种发展可能性不

断产生分枝，并确定每个分枝发生的可能性大小以及

发生后导致的损益值大小，计算出各分枝的损益期望

值，然后根据期望值中最大者作为选择依据，从而为

选择方案或分析风险做出理性而科学的决策 [12-14]。

1.3 两种方法对比选择

在石油企业海外投资项目经济风险分析过程中，

必然会涉及到多个随机变量，当输入的随机变量个数

多于 3 个，且每个输入变量再出现 3 个以上以至无穷

多种状态时，理论计算法就不适合海外投资项目的经

济风险分析，而蒙特卡罗模拟法和决策树分析法相对

于其他分析方法则更为适用。

表 1 两种方法特点对比

Table 1 Comparison of two methods

方法名称 适用范围 优点 缺点

蒙特卡罗

模拟法

在金融学、工程学、宏观经济学、投

资风险管理等领域应用广泛。

将不确定性因素量化；考虑的变量数

目不受限制；能得到多项评价指标，

更全面系统。

建立模型较困难；确定风险变量概率

分布有难度；没有考虑变量间的相互

影响。

决策树

分析法

适用于市场营销和谈判、环境整治、

能源勘探等领域的风险决策。

分析简捷、形象直观；决策数值化；

分离不重要的风险；复杂的决策问题

化整为零。

提供的信息并不确切；风险变量少；

决策受多因素影响。

图 1 蒙特卡罗模拟法计算步骤

Fig. 1 The steps of Monte Carlo simulation
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如表 1 所示，蒙特卡罗模拟法选取的随机数较多，

且随机数呈多种状态分布。相比于决策树分析法，此

方法产生的净现值NPV(Net Present Value)较多，所得

到的概率值和累计概率密度分布图也更为精确。此方

法的缺点是没充分考虑风险变量之间的相互影响，会

使结果出现一定偏差，同时随机数模拟训练需要大量

数据，模拟训练过程比较复杂庞大。

而决策树分析法能有限地分析各个决策点之间的

影响，由于风险变量是相对独立的，能避免各个决策

点之间的相互作用。此外，决策树方法能给决策者提

供比较直观的风险事件路线图。决策树方法的缺点是

选择风险变量较少，因为风险变量越多，决策点就会

增多，使用软件会受限制。

本文同时运用蒙特卡罗模拟法和决策树分析法进

行海外投资项目经济风险分析，是将两种方法所得结

果进行对比分析，进一步验证两种方法的有效性与差

异性，结论的正确性与一致性。

2 项目经济风险因素分析

经济风险的大小关乎海外投资项目成功与否，它

受到来自地理因素、企业因素和外部市场因素等多方

面的影响。根据海外投资项目特点和已有研究基础，

本文选取油气价格、油气产量、操作成本及建设投资

作为项目的不确定风险因素。值得一提的是利率、汇

率、通货膨胀率等不确定指标也是影响项目预期效益

的主要指标，但由于国际市场短期相对稳定且易受国

家宏观政策影响，不易人为预测，故本文没有做具体

分析。

2.1 油气产量

海外投资项目经济效益的好坏与油气产量的高低

有直接关系。然而，油气的产出量具有明显的不确定

性。油气一般都深埋地下，由于受到技术水平限制，对

油藏认识程度不同，油藏储量和产量极具不确定性，特

别是勘探开发项目，投产后原油产量远远低于预期产量

的可能性很大。同时，在油气开采技术没有重大突破的

情况下，其产能扩大的概率逐步降低。因此，在经济风

险分析中要选择合适的产量预测结果进行测算 [15]。

2.2 油气价格

油气价格通常是影响项目收益最敏感的因素之一。

海外投资项目的原油价格与布伦特挂钩，国际原油价

格受供求关系影响，另外主要资源国的政治经济形势

也将对国际油价产生较大影响。如果我国石油企业根

据高油价预期对海外投资项目投资，一旦国际油价出

现大幅下跌，不仅不能获得预估收益，反而会蒙受巨

大的经济损失。因此，在做经济风险分析时，需要对

未来油价做出合理预测。我们可以根据历史数据，结

合众多咨询机构的价格预测，进而确定不同时段的油

气价格分布区间，再用蒙特卡罗随机模拟 [16]。

2.3 操作成本

控制成本已成为各石油企业长久发展的关键。在

海外投资项目中，操作成本是指将原油开采出并成功

送到生产运输边界，整个过程中所消耗的人力、物力、

财力的货币化表示。它主要受开发区块的位置、开采

方式、油藏物性、单井产量、市场价格等多因素的影

响。所以，经济风险分析必须考虑到操作成本的波动

性，可依据各海外投资油气田操作成本的历史数据以

及通货膨胀率计算出它的变动范围与可能性 [17]。

2.4 建设投资

建设投资是指从项目筹建开始到项目全部建成、

投产为止，整个过程所发生的费用总和。它一般包括：

固定资产投资、无形投资、递延资产和预备费。海外

投资项目建设投资计算的范畴主要包含开发井工程投

资与地面工程投资。由于对地质和油藏认识的局限性，

在海外投资项目建设过程中，钻井数量、井深以及地

面工程量都有可能改变，导致投资数额不断上涨，风

险变大 [18]。

3 实证研究

该项目位于X洲某国某盆地地区。该国独立后经

济发展迅猛，以石油为主的开采业快速发展，形成以

石油、锰、铀和木材为支柱的产业带。该国资源丰富，

已探明可开采的石油储量约 5 亿 t，经过数十年发展，

已建成陆、海油田 33 个，正在开采的 18 个。陆续开

采石油 3.43 亿 t，日均产量 35 万桶。某公司拟参与此

区块的合作开发，累计开发投资 12 774 万美元、高峰

年产量 627 万桶、累计生产成本 17 462 万美元。

3.1 项目经济风险识别

从该开发项目的整体来看，此项目的经济效益由

现金流出和现金流入共同决定。而影响现金流出的风

险因素主要是建设投资和操作成本。其中，建设投资

包括开发井工程投资与地面工程投资，它们直接受开
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发方案、市场等因素的影响；操作成本则受开发区块

的位置、开采方式、油藏物性、单井产量、市场价格

等多因素的影响。

从现金流入方面，该区块开发的主要收益来自油

气产量和油气价格的乘积，它们直接受资源、技术、

市场等多种因素的影响，给项目带来了收益上的风险。

图 2 表现了该开发项目投资的风险因素，表中风险因

素的刻画没有完全遵照财务评价中现金流量表及总成

本费用估算表的关系，目的是为了比较清楚地说明风

险层级之间以及每层内部风险点之间的相依关系，而

忽略影响较弱的风险点。

从上图可见，较低级的风险因素决定了后面较高

级的风险因素，最终决定经济评价的风险评价指标。

所以，我们只需要对最前面的一级风险进行管理，就

可以避免风险的向后传递。

3.2 项目经济风险计算

3.2.1 决策树分析法

本文选取建设投资、操作成本、油气价格、油气

产量作为初始变量，通过编辑公式把相应数据导入

Excel表中，如表 2 所示。

根据上述数据和条件，运用SuperTree软件，得到

本项目的敏感性分析图 (见图 3)和累积概率分布图 (见
图 4)。

从图 3 可以看出，比较敏感的因素从大到小依次

为油气价格、油气产量、操作成本和建设投资。从图

4 可知，横坐标是净现值的期望值，纵坐标是累积概

率，由SuperTree软件可得到净现值的期望值 14 840
万美元，对应的累积概率值介于 0.45~0.50，累积概率

值越大，表明项目存在风险程度越低。

在敏感性分析结果的基础上，进一步得到决策树，

如图 5 所示。从决策树分析图也可获得净现值的期望

值为 14 840 万美元。

依据净现值的方差公式：

( ) ( ){ }2

1

n

i i
t

D NPV E NPV NPV P
=

= − =∑ 13 766 万美元

 (1)
式中，NPV为项目 2010-2020 年的净现值；P为

项目 2010-2020 年风险的概率值。

由概率论的极限定理可假定 NPV 服从正态分布，

NPV

图 2 项目开发投资的风险因素

Fig. 2 Project development and investment risk factors

表 2 原始数据分析表

Table 2 Raw data analysis

使用价值 指数 低值 基值 高值

油气价格 1 2 0.8 1 1.2

油气产量 1 2 0.6 1 0.9

操作成本 1 2 0.8 1 1.2

建设投资 1 2 0.7 1 1.1

净现值 17 730 万美元



516 石油科学通报 2016 年 12 月 第 1 卷第 3 期

即 ( ),NPV N µ σ∈ ，则得到：

( ) ( )0 1 0P NPV P NPV≥ = − <  (2)

( )
( )

( )
( )

0
1

NPV E NPV E NPV
P

D NPV D NPV

 − − = − < 
  

1 0.521 2 0.478 8= − =
通常按照Chevron公司的风险分类标准把风险划

分为 5 类，即：

①极低风险 (P = 0.5~0.99)；
②低风险 (P = 0.25~0.5)；
③中等风险 (P = 0.125~0.25)；

④高风险 (P = 0.062 5~0.125)；
⑤极高风险 (P = 0.01~0.062 5)。
通过计算得到本项目的累积概率值为 0.478 8，介

于 0.25~0.5 之间，按照Chevron公司的风险分类标准，

可知此项目风险程度处于低风险。

3.2.2 蒙特卡罗模拟法

选取建设投资、操作成本、油气价格、油气产量

这 4 个作为初始变量，且均服从三角分布，通过编辑

公式把相应数据导入Excel表中，如表 3 所示。

模拟随机数如表 4 所示。

通过模拟训练，可得到图 6。

图 4 累积概率分布图

Fig. 4 Cumulative probability distribution
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Fig. 3 Sensitivity analysis chart
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图 5 决策树分析图

Fig. 5 Decision tree analysis diagram
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由此图可知净现值为 17 730 万美元时的累积概率

介于 0.45~0.50，按照Chevron公司的风险分类标准为

低风险。

3.3 结果分析

通过运用蒙特卡罗模拟方法和决策树分析法对该

海外投资项目进行实证分析，可得到如下结果：

(1)决策树分析法

通过计算，净现值的期望值为 14 840 万美元时的

累积概率值为 0.478 8，按照Chevron公司的风险分类

标准 (低风险介于 0.25~0.50)，本项目风险程度处于低

风险。

表 3 原始数据分析表

Table 3 Raw data analysis

最小值 众数 最大值 当前值

油气价格 0.8 1 1.2 1
油气产量 0.8 1 1.2 1
操作成本 0.8 1 1.2 1
建设投资 0.8 1 1.2 1

表 4 模拟随机数表

Table 4 Simulation of random numbers

油气价格 油气产量 操作成本 建设投资

1.008 880 88 1.027 090 336 1.164 160 555 0.960 786 99

1.025 822 83 1.072 977 614 0.883 288 588 1.105 263 4

0.834 098 816 0.841 153 681 1.001 178 542 1.064 018 68
1.087 050 045 0.981 258 826 0.969 062 798 0.881 070 01
1.021 449 04 0.807 739 835 0.980 937 662 0.962 583 15
1.039 713 961 1.113 841 034 1.066 606 71 1.027 835 73
0.876 215 495 0.902 004 629 0.925 456 244 1.066 171 4
1.068 169 813 1.037 349 58 0.876 547 551 1.090 067 71
1.041 172 054 0.903 823 315 0.976 810 841 0.888 180 65
1.062 023 607 1.015 036 987 0.998 704 625 1.035 526 13

图 6 累积概率曲线分布图

Fig. 6 Cumulative probability distribution curve
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(2)蒙特卡罗模拟方法

通过计算，当净现值为 17 730 万美元时的累积概

率介于 0.45~0.50 之间，按照Chevron 公司的风险分类

标准 (低风险介于 0.25~0.50)，本项目风险程度处于低

风险。

因此，综合上述两种方法所示，本项目的风险程

度处于低风险。

通过对比分析，决策树分析法和蒙特卡罗模拟法

在实证分析过程中存在差异性，各有利弊，主要表现

在以下内容：

运用决策树分析法时选取了 4 个变量，主要包括

油气价格、油气产量、建设投资和操作成本，得到敏

感性分析图和累计概率分布图。决策树方法的概率取

值主要凭经验值，容易造成估算值较少，同时决策受

多因素影响，进而影响结果的准确性。同时，本文运

用蒙特卡罗模拟法时随机变量服从三角分布，选取了

10 000 个随机数进行模拟训练，计算得出的累积概率

值和累计概率分布图相比于决策树分析法更为精确。

蒙特卡罗模拟方法在实例计算过程中能得出最终

的净现值 17 730 万美元，而决策树分析法不能得到最

终的净现值，只能得到净现值的期望值，为 14 840 万

美元。

4 项目经济风险应对建议

4.1 规范项目可行性研究

项目评价的目的是为决策者提供一份客观的、公

正的参考报告，因此应从前期的原始数据收集、项目

可行性分析出发做出客观的评价，避免项目评价报告

为项目立项实施找依据的做法。作为决策者应充分重

视项目评价的结论，切实以评价结论作为决策实施的

依据。客观的、准确的评价可以在一定程度上降低和

规避项目所产生的风险。

4.2 加强风险分析在经济评价中的应用

经济评价是项目投资可行性研究的一种重要手段

与方式，而风险分析则是项目经济评价过程中一个十

分必要的环节。在项目实施前必须对项目做足功课并

进行风险分析，识别大量的风险因素，衡量风险规

避和承担风险带来的损失和收益。因此，要加强风险

分析在经济评价中的应用，为决策者决策提供理论支

持。

4.3 完善参数选择

国际大石油公司在项目经济评价时，首先考虑投

资方的加权平均资金成本，再依据所面临的项目风险

来调整基准收益率的数值，而我国应借鉴国外石油公

司的做法，改变在项目评价中基准参数一刀切的现状。

在油价方面，确定油价参数应充分考虑原油质量、计

价办法、运输因素、历史价位、国际油价走势等因素

的影响。应充分认识到合理的油价参数能够有效降低

公司的投资风险，最大程度地利用储量资源，为公司

的经济利益创造最大化。

4.4 培养风险分析人才

在项目风险分析的人才培养上，既要加强风险分

析专业领域的培训，又要强化语言培训、投资国相关

法律方面的培训；风险分析专业领域培训过程中应注

重理论方面的研究，加强对随机理论、模糊综合评价、

灰色综合评价以及人工神经网络模拟等在项目风险分

析中的应用研究，提高石油企业员工在风险分析、投

资决策过程中的风险意识和管理水平。

5 结论

本文以石油企业海外投资项目为研究对象，从油

气价格、油气产量、操作成本和建设投资 4 个方面明

确各因素对项目经济风险的影响程度，分别运用蒙特

卡罗模拟方法和决策树分析法对项目进行风险分析，

判断其风险程度，得到以下几个方面的结论：

第一，风险分析方法选择。蒙特卡罗模拟方法所

涉及的风险变量全面，预测结果更为精确，能预测并

估计各风险变量产生结果的概率，最终求出净现值的

概率分布。而决策树分析法只能得出净现值的期望值，

不能得出净现值的概率分布；但决策树分析法能直观

地表现风险变量的结果及概率。

第二，项目风险分析。通过运用蒙特卡罗模拟法和

决策树分析法对某海外投资项目进行实证分析，结果表

明，两种方法所得结论基本一致：该项目的风险程度属

于低风险。蒙特卡罗模拟法计算出的累积概率值和累计

概率分布图相对决策树方法更为精确；决策树分析法的

概率取值主要凭经验值，容易造成估算值较少，同时决

策受多因素影响，进而影响结果的准确性。

第三，项目风险应对。一是规范项目可行性研究；

二是加强风险分析在经济评价中的应用；三是完善参

数选择；四是培养风险分析人才。
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Research into economic risk analysis of overseas investment projects of 
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Abstract  With the increasing global outlook of Chinese petroleum enterprises, their decision-makers face a series of risks. 
Economic risk analysis is an effective means of reducing losses. Based on the characteristics of overseas investment projects and 
system analysis of risk factors, Monte Carlo simulation and decision tree analysis methods are adopted in this paper to evaluate 
the economic risks for one overseas investment project. The results show that the two methods have almost the same conclusion 
that the project is low risk. Finally, suggestions are put forward to deal with the economic risks of overseas investment projects.
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